

新岡山県ごみ処理広域化計画

平成 19 年 3 月

岡 山 県

< 目 次 >

第1章	はじめに	
1	計画策定の趣旨	1- 1
2	計画の性格と位置づけ	1- 1
3	計画の期間	1- 3
第2章	新ごみ処理広域化計画の基本方針	
1	ごみ処理広域化計画の必要性	2- 1
2	関連事項に関する考え方	2- 8
3	ごみ処理広域化の基本方針	2- 9
第3章	新ごみ処理広域ブロックの検討	
1	広域ブロックに関する基本方針	3- 1
2	新広域ブロックの枠組み	3- 1
第4章	ごみ処理の現状と課題の抽出	
1	ごみ排出量の推移	4- 1
2	リサイクルの取組状況	4- 4
3	中間処理の状況	4- 6
4	最終処分の状況	4- 10
5	ごみ処理経費の状況	4- 13
6	旧広域化計画の進捗	4- 14
7	社会情勢の変化による広域化への影響	4- 20
8	課題の抽出	4- 25
第5章	ブロック別施設整備計画	
1	ブロック別施設整備計画の基本方針	5- 1
2	市町村の当面の施設整備計画	5- 1
3	岡山ブロックの広域化計画	5- 3
4	倉敷ブロックの広域化計画	5- 9
5	西部ブロックの広域化計画	5- 14
6	高梁ブロックの広域化計画	5- 19
7	津山ブロックの広域化計画	5- 24
8	備前ブロックの広域化計画	5- 29
9	ブロック別施設整備計画まとめ	5- 34
第6章	広域化の効果と役割	
1	広域化の効果	6- 1
2	処理技術及び広域処理システムの検討	6- 8
第7章	広域化推進方策	
1	実施体制と関係者の役割分担	7- 1
2	ブロック形成促進に向けた県の役割	7- 2
3	広域ブロックの円滑な施設整備に向けて	7- 2
4	広域ブロック施設整備の工程管理について	7- 3
5	広域化促進のための工夫	7- 4

用語解説