

令和2年度県計画策定スケジュール(医療分) (現時点での想定)

時期	県	国
R1 7～8月頃	関係団体へ令和2年度事業に係る提案募集	
8月頃		令和2年度概算要求
9～12月頃	提案事業の内容確認 令和2年度当初予算編成作業 (11～12月頃) 事業提案団体との個別ヒアリング	令和2年度予算案の閣議決定
R2 1～2月頃	医療対策協議会部会の開催	
3月頃	国へ事業量調査の報告	令和2年度予算成立
4月以降 見込み	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">都道府県ヒアリング</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;">継続して国、関係団体と協議</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;">継続して県と協議</div> </div>	
6月頃	医療対策協議会部会の開催	
7～8月頃	県計画の提出、交付申請	内示
9月以降		交付決定

※本県の想定するスケジュールです。

今後、国が発表するスケジュール等により、変更となる可能性があります。