
高梁川の進捗率
（用地取得、工事）について
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高梁川の事業進捗率について
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高梁川

用地取得率

※数字は現時点での集計であり、今後の調整や設計の確定により変更となる場合があります。

用地取得率 概ね完了

（令和6年1月31日現在）
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高梁川

工事進捗率

工事進捗率 94％(内 完成87%)

※進捗率は、完成箇所延長とR5年度工事着手延長を使用しています。

・用地、工事ともに本川部のみ計上しています。

（令和6年1月31日現在）

2



3

高梁川の進捗率（用地取得、工事）について

0% 50% 100%

進捗率

※数字は現時点での集計であり、今後の調整や設計の確定及び工事発注等により変更となる場合があります。
※工事進捗率は、完成箇所延長とR5年度工事着手延長を使用しています。
・用地、工事ともに本川部のみ計上しています。

（令和6年1月31日現在）

用地取得率 完了

工事進捗率 完了

用地取得率 概ね完了

工事進捗率 完了(内 完成92%)

災害復旧事業および
災害関連事業区間

河川災害復旧等関連
緊急事業区間


