

令和2年7月25日

災害廃棄物対策室

## 平成30年7月豪雨災害に係る災害廃棄物処理等の進捗状況について

(最終報)

平成30年7月豪雨災害により岡山県内で発生した災害廃棄物は、令和2年6月17日に全ての市町村で処理完了しました。

### 1 災害廃棄物の処理実績（速報値）

県内27市町村のうち、24市町村で災害廃棄物が発生し、処理主体である市町村により処理が行われました。

このうち、倉敷市及び総社市で発生した災害廃棄物の一部については、県が事務受託し処理を代行しました。

区分	発生推計量※	処理実績量	処理完了年月日
全県	443.3千トン	440.9千トン	令和2年6月17日
うち県受託分	318.8千トン	306.4千トン	令和2年4月16日

※ 発生推計量は岡山県災害廃棄物処理実行計画改訂（令和元年7月16日）時点

### 2 市町村における被災家屋等の解体実績

県内27市町村のうち、16市町において、半壊以上の被害があった家屋等を対象に、公費解体（費用償還する自費解体を含む）が実施されました。

区分	解体棟数	解体完了年月日
全県	3,254棟	令和2年6月17日

## 災害廃棄物処理等実績量（速報値）

	災害廃棄物処理		家屋解体	処理完了年月
	発生推計量 [千 t]	処理実績量 [千 t]	解体棟数 [棟]	
岡山市	15.2	16.2	86	令和 2 年 2 月
倉敷市	350.1	343.2	2,603	令和 2 年 5 月
津山市	0.1	0.1	2	平成 31 年 3 月
玉野市	1.0	1.1	4	令和 元年 8 月
笠岡市	3.4	3.0	43	令和 元年 6 月
井原市	3.7	4.1	19	令和 元年 9 月
総社市	30.6	35.4	343	令和 2 年 6 月
高梁市	18.7	19.5	69	令和 元年 10 月
新見市	5.8	3.4	10	令和 元年 11 月
備前市	0.0	0.0		平成 31 年 2 月
瀬戸内市	0.0	0.0		平成 31 年 2 月
赤磐市	0.1	0.2	1	令和 元年 8 月
真庭市	0.3	0.3	4	平成 31 年 3 月
美作市	0.0	0.0		平成 31 年 2 月
浅口市	6.1	6.1	4	平成 31 年 4 月
和気町	0.1	0.1		平成 31 年 2 月
早島町	0.0	0.0		平成 31 年 2 月
里庄町	0.1	0.1	1	平成 31 年 2 月
矢掛町	6.6	6.8	59	令和 元年 10 月
新庄村	-	-		-
鏡野町	0.9	0.9	2	平成 31 年 3 月
勝央町	-	-		-
奈義町	-	-		-
西粟倉村	0.0	0.0		平成 31 年 2 月
久米南町	0.0	0.0		平成 31 年 2 月
美咲町	0.0	0.0		平成 31 年 2 月
吉備中央町	0.5	0.5	4	平成 31 年 2 月
(県受託分) 再掲	318.8	306.4		令和 2 年 4 月
合計	443.3	440.9	3,254	

※ 発生推計量及び処理実績量において、「0.0」は50トン未満であることを示す。

※ 端数処理によって合計値が合わない場合がある。