

第9次岡山県保健医療計画策定スケジュール

月	スケジュール
10月	<ul style="list-style-type: none">・意見書〆切(3日)・医療推進課へ地域保健医療計画提出・第4回保健医療計画策定協議会(県計画素案、地域計画素案の決定)
11月	<ul style="list-style-type: none">・パブリック・コメント実施
12月	
1月	<ul style="list-style-type: none">・パブリック・コメントの結果公表・第5回保健医療計画策定協議会(県計画案、地域計画案の決定)・医療審議会への諮問
2月	<ul style="list-style-type: none">・医療審議会
3月	<ul style="list-style-type: none">・計画の決定及び公示・厚生労働省への報告

※策定の進捗状況等によって予定を変更する場合があります