

令和5年度 公共事業再評価

公共事業再評価については、次のとおり対応方針を決定しました。

採択後10年間を経過した時点で継続中の事業（平成26年度採択事業）

番号	事業名・箇所名・位置	工事概要・事業費	事業期間	進捗率	対応方針
1	道路改良事業 県道 久米建部線 津山市宮尾地内	現道拡幅・バイパス 延長 L=539m 幅員 W=6.0(10.0)m 事業費 C=12.2億円	H26～R6	84%	現計画を継続
2	交通安全事業 県道 小原船頭線 津山市大田～沼地内	自歩道設置 延長 L=1,170m 幅員 W=6.0(11.0)m 事業費 C=7.9億円	H26～R10	62%	現計画を継続
3	岡山県南広域都市計画事業 都市計画道路 連島呼松線 倉敷市福田町古新田地内	現道拡幅 延長 L=1,200m 幅員 W=13.0(22.0)m 事業費 C=30億円	H26～R10	45%	現計画を継続

再評価後5年間が経過している事業（平成30年度再評価事業）


番号	事業名・箇所名・位置	工事概要・事業費	事業期間	進捗率	対応方針(案)
4	河川改修事業 一級河川 干田川 岡山市東区西大寺浜～ 瀬戸内市長船町飯井地内	河道整備 延長(本川) L=8,340m 延長(支川香登川) L=4,420m 築堤、護岸等 事業費 C=138億円	S44～R15	85%	現計画を継続
5	河川改修事業 一級河川 千町川 岡山市東区乙子～ 瀬戸内市邑久町本庄地内	河道整備 延長(本川) L=11,650m 延長(支川是安川) L=1,835m 築堤、護岸等 事業費 C=102億円	S61～R15	95%	現計画を継続
6	河川改修事業 一級河川 小田川 倉敷市真備町妹～ 井原市芳井町吉井地内	河道整備 延長 L=26,300m 築堤、護岸等 事業費 C=213億円	S51～R35	70%	現計画を継続
7	河川改修事業 一級河川 備中川 真庭市落合垂水～ 宮地地内	河道整備 延長 L=9,450m 築堤、護岸等 事業費 C=200億円	S48～R20	58%	現計画を継続
8	河川改修事業 一級河川 吉井川 和気郡和気町塩田～ 苫田郡鏡野町原地内	河道整備 延長(本川) L=42,200m 延長(支川吉野川) L=6,200m 延長(支川広戸川) L=4,650m 築堤、護岸等 事業費 C=400億円	S13～R20	83%	現計画を継続

番号	事業名・箇所名・位置	工事概要・事業費	事業期間	進捗率	対応方針(案)
9	河川改修事業 一級河川 滝川(下流) 勝田郡勝央町東吉田～ 畑屋地内	河道整備 延長 L=1,790m 築堤、護岸等 事業費 C=30億円	S52～R13	72%	現計画を継続
10	河川改修事業 一級河川 皿川 津山市福田地内	河道整備 延長 L=530m 築堤、護岸等 事業費 C=7.7億円	H16～R15	44%	現計画を継続
11	河川改修事業 一級河川 砂川(下流) 岡山市東区金田～ 赤磐市正崎地内	河道整備 延長(本川) L=16,400m 延長(支川秋芳川) L=5,300m 築堤、護岸等 事業費 C=440億円	S57～R25	63%	現計画を継続
12	河川改修事業 二級河川 笹ヶ瀬川 岡山市南区藤田～ 北区一宮地内	河道整備 延長 L=12,400m 築堤、護岸等 事業費 C=335億円	S63～R20	34%	現計画を継続
13	河川改修事業 一級河川 新本川 総社市池田～高本地内	河道整備 延長 L=1,200m 築堤、護岸等 事業費 C=14億円	S63～R7	99%	現計画を継続
14	河川改修事業 二級河川 幸崎川 岡山市東区南水門町～ 宿毛地内	河道整備 延長(本川) L=2,800m 延長(支川藤井川) L=1,900m 築堤、護岸等 事業費 C=44億円	S46～R15	67%	現計画を継続
15	高潮対策事業 建設海岸 三幡九幡海岸 岡山市東区九幡～ 中区沖元地内	海岸保全施設整備 延長 L=3,350m 堤防整備、水門改修 事業費 C=110億円	S50～R16	75%	現計画を継続

知事が特に必要があると認める事業

番号	事業名・箇所名・位置	工事概要・事業費	事業期間	進捗率	対応方針(案)
16	道路改良事業 県道 倉敷妹尾線 倉敷市福島～西田地内	バイパス 延長 L=2,200m 幅員 W=6.5(18.0)m 事業費 C=42.4億円	R3～R15	2%	現計画を継続

令和5年度 公共事業再評価 位置図



【事業採択後10年間を経過した時点で継続中の事業】

番号	事業名	箇所名
①	道路改良事業	県道 久米建部線
②	交通安全事業	県道 小原船頭線

番号	事業名	箇所名
③	岡山県南広域都市計画事業	都市計画道路 連島呼松線

【再評価後5年間が経過している事業】

番号	事業名	箇所名
④	河川改修事業	一級河川 千田川
⑤	河川改修事業	一級河川 千町川
⑥	河川改修事業	一級河川 小田川
⑦	河川改修事業	一級河川 備中川
⑧	河川改修事業	一級河川 吉井川
⑨	河川改修事業	一級河川 滝川（下流）

番号	事業名	箇所名
⑩	河川改修事業	一級河川 皿川
⑪	河川改修事業	一級河川 砂川（下流）
⑫	河川改修事業	二級河川 笹ヶ瀬川
⑬	河川改修事業	一級河川 新本川
⑭	河川改修事業	二級河川 幸崎川
⑮	高潮対策事業	建設海岸 三幡九幡海岸

【特に必要と認める事業】

番号	事業名	箇所名
⑯	道路改良事業	県道 倉敷妹尾線