

令和6年度県計画策定スケジュール(医療分)

時期	県	国
R5 2月	関係団体へ令和6年度新規事業に係る事前調査	
R5 3月～5月	新規提案事業の内容確認等	
R5 6～7月頃	関係団体へ令和6年度事業に係る提案募集	
7～12月頃	(7～8月頃) 事業提案団体との個別ヒアリング 提案事業の内容確認 令和6年度当初予算編成作業	令和6年度概算要求 令和6年度予算案の閣議決定
R6 1～2月頃	医療対策協議会部会の開催	
3月頃	国へ事業量調査の報告	令和6年度予算成立
4月以降 見込み	<div style="text-align: center;">都道府県ヒアリング</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">継続して国、関係団体と協議</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">継続して県と協議</div> </div>	
6月頃	医療対策協議会部会の開催	
8月頃	県計画の提出、交付申請	内示
9月以降		交付決定

※本県の想定するスケジュールです。

今後、国が発表するスケジュール等により、変更となる可能性があります。