

都市計画の策定の経緯の概要

津山広域都市計画道路の変更

事 項	時 期	備 考
地元説明会	令和 7 年 3 月 1 3 日	
津山市からの素案の提出	令和 7 年 5 月 1 4 日	
計画原案の縦覧	令和 7 年 6 月 1 2 日 ～ 6 月 2 6 日	意見書の提出なし
公聴会	(令和 7 年 7 月 9 日)	意見書の提出がなかったため、中止
法第 2 3 条第 6 項協議	令和 7 年 7 月 2 日	
法第 2 3 条第 6 項協議回答	令和 7 年 8 月 4 日	
市町村の意見照会	令和 7 年 7 月 2 日	
市町村の意見回答	令和 7 年 8 月 2 5 日	
計画案の縦覧	令和 7 年 1 0 月 1 日 ～ 1 0 月 1 5 日	
岡山県都市計画審議会	令和 8 年 2 月上旬頃	(予定)
決定告示	令和 8 年 2 月下旬頃	(予定)