

多文化共生研究会・在住外国人調査 スケジュール(案)

年月	岡山多文化共生政策研究会	在住外国人生活状況調査(岡山県が実施)
4月	【上旬】市・協会への参加依頼	
	【下旬】第1回会議開催 内容: 調査計画案、研究会の進め方等を協議	【下旬】地域国際化推進会議で市町村へ事業説明・協力依頼 【下旬】調査計画案の協議(第1回会議)
5月	(必要に応じ、他の団体等の意見を聴取)	・第1回会議を受けて調査計画案を修正
		・調査計画案への意見照会(市町村、県各部局、その他)
		・調査業務業者委託(発送・入力作業等)
		・市町村に対して宛先データ抽出依頼
6月	・第2回会議開催 内容: 調査計画(設計、調査票案)の確定 ※オプション: 先行他県の調査担当者を招聘(例: 静岡県)	・調査票の内容確定 → 調査票の翻訳(5カ国語)、印刷(県)
		・市町村から宛先データ提出
		・送付先リスト作成(市町村データを基に県が作成)
7月		・調査票発送(業者) ・調査問い合わせ対応(県)
8月		・督促、回収、データ入力(業者)
9月		・データ集計、分析(岡大) ・調査結果速報作成(岡大)
	・第3回会議開催 内容: 調査結果に関する検討、調査結果を踏まえた研究テーマの選定	
11月	・他県調査①	・報告書案作成(岡大、県)
12月	・第4回会議開催 内容: テーマの検討、調査結果報告書案の検討	・報告書完成
H22年 1月	・他県調査②	・報告書印刷(県) ・調査結果公表、HP掲載(県)、市町村へ結果を通知(県)
2月	・第5回会議開催 内容: 他のテーマの検討	
3月 ～ 6月	・積み残しテーマの検討 ・研究成果の最終取りまとめ(報告書作成)	