


令和3年度県計画策定スケジュール(医療分) (現時点での想定)

時期	県	国
R2 7～8月頃	関係団体へ令和3年度事業に係る提案募集	
9～12月頃	提案事業の内容確認 令和3年度当初予算編成作業 事業提案団体との個別ヒアリング	令和3年度概算要求 令和3年度予算案の閣議決定
R3 2月	医療対策協議会部会の開催	
3月頃	国へ事業量調査の報告	令和3年度予算成立
4月以降 見込み	 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">都道府県ヒアリング</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">継続して国、関係団体と協議</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">継続して県と協議</div> </div>	
6月頃	医療対策協議会部会の開催	
8～10月頃	県計画の提出、交付申請	内示
11月以降		交付決定

※本県の想定するスケジュールです。

今後、国が発表するスケジュール等により、変更となる可能性があります。

区分1-2については、国から基金事業へ組み込むことが示された時期が遅かったため、今後要望額を取りまとめる。なお、事業量調査は上記スケジュールより時期を遅らせて実施される予定。