

## 令和4年度県計画策定スケジュール(医療分) (現時点での想定)

時期	県	国
R3 6～7月頃	関係団体へ令和4年度事業に係る提案募集	
8～12月頃	提案事業の内容確認 令和4年度当初予算編成作業  事業提案団体との個別ヒアリング	令和4年度概算要求  令和4年度予算案の閣議決定
R4 2月	医療対策協議会部会の開催	
3月頃	国へ事業量調査の報告	令和4年度予算成立
4月以降 見込み	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">都道府県ヒアリング</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">継続して国、関係団体と協議</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">継続して県と協議</div>
6月頃	医療対策協議会部会の開催	
8～10月頃	県計画の提出、交付申請	内示
11月以降		交付決定

※本県の想定するスケジュールです。

今後、国が発表するスケジュール等により、変更となる可能性があります。