
　社会資本総合整備計画 中間評価書             令和02年03月30日

計画の名称 川の安全安心確保による「生き活き岡山」の実現（防災・安全）

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３１年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 岡山県,岡山市,総社市

計画の目標 ゲリラ的集中豪雨や大型台風による水害を軽減するための河川改修や、ダム、水門、排水機場などの河川管理施設を適切に運用するための

老朽化対策を推進し、川の安全安心を確保することにより、全ての県民が明るい笑顔で暮らす「生き活き岡山」を実現する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              13,591  Ａ              13,565  Ｂ                   0  Ｃ                  26  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      0.19 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

平成27年度 平成29年度末 平成31年度末

   1 事業箇所における浸水被害軽減戸数の増加（(H27)2661戸→(H31)3545戸）

浸水被害軽減戸数の増加（浸水被害軽減戸数の総和） 2679戸 3119戸 3563戸

   2 長寿命化計画に基づく延命化措置の実施により、浸水リスクを低減する　（(H27)2539ha→(H31)451ha）

長寿命化計画に基づく延命化措置の実施による浸水リスクを抱える面積の減少 2539ha 648ha 451ha

   3 ダム管理設備の改良更新により、年間平均故障回数を低減させ、操作規則に基づく安全確実な運用を可能とする　（(H27)6回→(H31)0回）

ダム管理設備の年間平均故障回数 6回 回 0回

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

岡山県国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：1-A1～3-A14

1 案件番号： 0000179177



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業

A03-001

河川 一般 岡山県 直接 ｰ 広域河

川（１

）

－ 1-A1（一）干田川広域河

川改修事業

護岸、掘削等 瀬戸内市、備前

市

 ■  ■  ■  ■  ■         175 － －

A03-002

河川 一般 岡山県 直接 ’－ 広域河

川（１

）

－ 1-A2（一）吉井川広域河

川事業

築堤、護岸、掘削、橋梁等 津山市、美作市

、美咲町、赤磐

市

 ■  ■  ■  ■  ■       1,099 －

A03-003

河川 一般 岡山県 直接 ’－ 広域河

川（１

）

－ 1-A3（一）吉井川（佐伯

）広域河川改修事業

用地補償、築堤、掘削等 赤磐市、和気町  ■  ■  ■  ■  ■         579 －

A03-004

河川 一般 岡山県 直接 － 広域河

川（１

）

－ 1-A4（一）滝川（下流）

広域河川改修事業

護岸、築堤、堰、掘削等 勝央町  ■  ■  ■  ■  ■         200 －

A03-005

河川 一般 岡山県 直接 ’－ 広域河

川（１

）

－ 1-A5（一）皿川広域河川

改修事業

用地補償、堰、橋梁等 津山市  ■  ■  ■  ■  ■         363 －

1 案件番号：  0000179177



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業

A03-006

河川 一般 岡山県 直接 － 広域河

川（１

）

－ 1-A6（一）千町川広域河

川改修事業

掘削、護岸等 岡山市、瀬戸内

市

 ■  ■  ■  ■  ■         490 ー －

A03-007

河川 一般 岡山市 直接 ー 広域河

川（１

）

－ 1-A7（一）永江川広域河

川改修事業

築堤、護岸、掘削、橋梁等 岡山市  ■  ■         165 ー －

 小計       3,071

その他総合的な治水

事業 A08-008

総合治水 一般 岡山県 直接 ー 広域系 － 1-A8吉井川圏域総合流域

防災事業（初瀬川）

護岸、橋梁等 和気町  ■  ■  ■  ■         250 ー －

A08-009

総合治水 一般 岡山県 直接 ー 広域系 － 1-A9吉井川圏域総合流域

防災事業（小野田川）

築堤、護岸、掘削等 赤磐市  ■  ■  ■  ■  ■         186 ー －

A08-010

総合治水 一般 岡山県 直接 ’－ 広域系 － 1-A10吉井川圏域総合流域

防災事業（幸崎川）

築堤、護岸、掘削、橋梁等 岡山市  ■  ■  ■  ■  ■         485 策定済

2 案件番号：  0000179177



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

その他総合的な治水

事業 A08-011

総合治水 一般 岡山県 直接 ’－ 情報・

河川

－ 1-A11吉井川圏域総合流域

防災事業（吉井川他）

情報基盤整備 岡山市他  ■  ■  ■  ■  ■         417 策定済

 小計       1,338

河川事業

A03-012

河川 一般 岡山県 直接 ’－ 特構（

２）

－ 1-A12特定構造物改築事業

（幸崎川排水機場、北・

南水門）

延命化措置 岡山市  ■  ■  ■  ■  ■         247 策定済

A03-013

河川 一般 岡山県 直接 ’－ 特構（

1）

－ 1-A13特定構造物改築事業

（番念寺川排水機場）

延命化措置 赤磐市  ■  ■  ■  ■  ■         310 策定済

A03-014

河川 一般 岡山県 直接 ー 特構（

1）

－ 1-A14特定構造物改築事業

（千町大・千町川大水門

）

延命化措置 岡山市  ■  ■          69 ー 策定済

A03-015

河川 一般 岡山県 直接 ー 特構（

1）

－ 1-A15特定構造物改築事業

（福富排水機場）

延命化措置 和気町  ■  ■  ■  ■  ■         397 ー －

3 案件番号：  0000179177



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業

A03-016

河川 一般 岡山県 直接 ’－ 堰堤改

良（１

）

－ 1-A16津川ダム堰堤改良事

業

長寿命化計画策定 津山市  ■          10 策定済

A03-017

河川 一般 岡山県 直接 ’－ 堰堤改

良（１

）

－ 1-A17八塔寺川ダム堰堤改

良事業

長寿命化計画策定 備前市  ■          14 策定済

 小計       1,047

その他総合的な治水

事業 A08-018

総合治水 一般 岡山県 直接 ー 情報・

ダム

－ 1-A18吉井川圏域総合流域

防災事業（津川ダム）

情報基盤整備 津山市  ■  ■  ■  ■          67 ー 策定済

A08-019

総合治水 一般 岡山県 直接 ー 情報・

ダム

－ 1-A19吉井川圏域総合流域

防災事業（八塔寺川ダム

）

情報基盤整備 備前市  ■  ■  ■  ■         134 ー 策定済

 小計         201

4 案件番号：  0000179177



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業

A03-020

河川 一般 岡山県 直接 ’－ 広域河

川（１

）

－ 1-A20（一）宮川広域河川

改修事業

護岸 津山市  ■  ■  ■  ■  ■          70 －

A03-021

河川 一般 岡山県 直接 ’－ 広域河

川（１

）

－ 2-A1（一）旭川（中流）

広域河川改修事業

築堤、護岸等 岡山市  ■  ■  ■  ■  ■         398 －

A03-022

河川 一般 岡山県 直接 ’－ 広域河

川（１

）

－ 2-A2（一）備中川広域河

川改修事業

掘削、築堤、用地補償等 真庭市  ■  ■  ■  ■  ■         631 －

A03-023

河川 一般 岡山県 直接 ー 広域河

川（１

）

－ 2-A3（一）砂川（下流）

広域河川改修事業

掘削、築堤、橋梁等 岡山市、赤磐市  ■  ■  ■  ■  ■         300 －

A03-024

河川 一般 岡山県 直接 ー 流対河

川（２

）

－ 2-A4（二）笹ケ瀬川流域

治水対策河川改修事業

築堤、樋門、掘削等 岡山市  ■  ■  ■  ■  ■          50 －

5 案件番号：  0000179177



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業

A03-025

河川 一般 岡山県 直接 ’－ 流対河

川（２

）

－ 2-A5（二）砂川（一宮）

流域治水対策河川改修事

業

掘削、築堤、護岸、橋梁等 岡山市  ■  ■  ■  ■  ■         181 －

A03-026

河川 一般 岡山県 直接 ー 流対河

川（２

）

－ 2-A6（二）足守川流域治

水対策河川改修事業

築堤、樋門、排水機場、掘削

等

岡山市  ■  ■  ■  ■  ■         150 －

A03-027

河川 一般 岡山県 直接 ’－ 流対河

川（２

）

－ 2-A7（二）前川流域治水

対策河川改修事業

築堤、樋門、文化財調査等 総社市  ■  ■  ■  ■  ■         380 －

A03-028

河川 一般 岡山県 直接 ー 広域河

川（２

）

－ 2-A8（二）倉敷川広域河

川改修事業

築堤、掘削、橋梁等 岡山市、倉敷市  ■  ■  ■  ■  ■         220 －

A03-029

河川 一般 岡山県 直接 ’－ 広域河

川（２

）

－ 2-A9（二）六間川広域河

川改修事業

築堤、掘削、護岸、橋梁等 倉敷市  ■  ■  ■  ■  ■         855 －

6 案件番号：  0000179177



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業

A03-030

河川 一般 岡山県 直接 ’－ 広域河

川（２

）

－ 2-A10（二）宮川広域河川

改修事業

築堤、水門等 岡山市  ■  ■  ■  ■  ■         535 －

A03-031

河川 一般 岡山市 直接 ー 流対河

川（１

）

－ 2-A11（一）倉安川流域治

水対策河川事業

護岸、掘削等 岡山市  ■  ■  ■  ■  ■         620 －

 小計       4,390

その他総合的な治水

事業 A08-032

総合治水 一般 総社市 直接 ’－ 準用 － 2-A12旭川圏域総合流域防

災事業（国府川）

築堤、護岸、橋梁等 総社市  ■  ■  ■  ■  ■         168 策定済

A08-033

総合治水 一般 岡山県 直接 ’－ 情報・

河川

－ 2-A13旭川圏域総合流域防

災事業（旭川他）

情報基盤整備 岡山市他  ■  ■  ■  ■  ■         659 策定済

A08-034

総合治水 一般 岡山県 直接 ー 情報・

ダム

－ 2-A18旭川圏域総合流域防

災事業（旭川ダム）

情報基盤整備 岡山市  ■  ■  ■         147 ー 策定済

7 案件番号：  0000179177



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

その他総合的な治水

事業 A08-035

総合治水 一般 岡山県 直接 ー 情報・

ダム

－ 2-A19旭川圏域総合流域防

災事業（竹谷ダム）

情報基盤整備 吉備中央町  ■  ■  ■          65 ー 策定済

A08-036

総合治水 一般 岡山県 直接 ー 情報・

ダム

－ 2-A23旭川圏域総合流域防

災事業（湯原ダム）

情報基盤整備 真庭市  ■           7 策定済

A08-037

総合治水 一般 岡山県 直接 ー 情報・

ダム

－ 2-A25旭川圏域総合流域防

災事業（河平ダム）

情報基盤整備 吉備中央町  ■           2 策定済

 小計       1,048

河川事業

A03-038

河川 一般 岡山県 直接 ー 広域河

川（１

）

－ 3-A1（一）小田川広域河

川改修事業

築堤、掘削、堰、護岸等 倉敷市、井原市

、笠岡市、矢掛

町

 ■  ■  ■  ■  ■         200 －

 小計         200

その他総合的な治水

事業 A08-039

総合治水 一般 岡山県 直接 ’－ 広域系 － 3-A3高梁川圏域総合流域

防災事業（新本川）

掘削、護岸、橋梁等 総社市  ■  ■  ■  ■  ■         295 策定済

8 案件番号：  0000179177



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

その他総合的な治水

事業 A08-040

総合治水 一般 岡山県 直接 ’－ 情報・

河川

－ 3-A4高梁川圏域総合流域

防災事業（高梁川他）

情報基盤整備 倉敷市他  ■  ■  ■  ■  ■         322 策定済

 小計         617

河川事業

A03-041

河川 一般 岡山県 直接 ’－ 特構（

２）

－ 3-A5特定構造物改築事業

（溜川排水機場）

延命化措置 倉敷市  ■  ■  ■  ■  ■         495 策定済

A03-042

河川 一般 岡山県 直接 ー 特構（

２）

－ 3-A6特定構造物改築事業

（昭和水門）

延命化措置 倉敷市  ■  ■  ■  ■         475 ー 策定済

 小計         970

その他総合的な治水

事業 A08-043

総合治水 一般 岡山県 直接 ー 情報・

ダム

－ 3-A13高梁川圏域総合流域

防災事業（楢井ダム）

情報基盤整備 高梁市  ■           4 ー 策定済

A08-044

総合治水 一般 岡山県 直接 ー 情報・

ダム

－ 3-A14高梁川圏域総合流域

防災事業（河本ダム）

情報基盤整備 新見市  ■  ■          54 ー 策定済

9 案件番号：  0000179177



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

その他総合的な治水

事業 A08-045

総合治水 一般 岡山県 直接 ー 情報・

ダム

－ 3-A16高梁川圏域総合流域

防災事業（三室川ダム）

情報基盤整備 新見市  ■  ■          46 策定済

A08-046

総合治水 一般 岡山県 直接 ー 情報・

ダム

－ 3-A17高梁川圏域総合流域

防災事業（高瀬川ダム）

情報基盤整備 新見市  ■          16 策定済

A08-047

総合治水 一般 岡山県 直接 ー 情報・

ダム

－ 3-A18高梁川圏域総合流域

防災事業（千屋ダム）

情報基盤整備 新見市  ■          44 策定済

A08-048

総合治水 一般 岡山県 直接 ー 堤防質

的

－ 1-A21吉井川圏域総合流域

防災事業（吉野川他）

掘削等 赤磐市、津山市

、美作市、勝央

町

 ■  ■         240 10.3 －

A08-049

総合治水 一般 岡山県 直接 ー 堤防質

的

－ 2-A26旭川圏域総合流域防

災事業（新庄川他）

掘削等 岡山市、真庭市  ■  ■         122 5.1 －

A08-050

総合治水 一般 岡山県 直接 ー 堤防質

的

－ 3-A19高梁川圏域総合流域

防災事業（尾坂川他）

掘削等 井原市、笠岡市

、浅口市、高梁

市

 ■  ■         140 6.9 －

10 案件番号：  0000179177



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

 小計         666

河川事業

A03-051

河川 一般 岡山県 直接 ’－ 特構（

1）

－ 3-A7特定構造物改築事業

（矢掛ポンプ場）

延命化措置 矢掛町  ■           5 1.3 策定済

 小計           5

その他総合的な治水

事業 A08-052

総合治水 一般 岡山県 直接 ー 情報・

ダム

－ 2-A24旭川圏域総合流域防

災事業（鳴滝ダム）

情報基盤整備 吉備中央町  ■  ■          12 策定済

 小計          12

合計      13,565

11 案件番号：  0000179177



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

その他総合的な治水

事業 C08-001

総合治水 一般 岡山県 直接 ’－ － － 1-C1洪水浸水想定区域図

作成（（一）金剛寺川、

（一）八塔寺川）

洪水浸水想定区域図作成 備前市、和気町  ■           9 －

1-A8事業によるハード対策と1-C1事業によるソフト対策を一体的、計画的に推進することにより、社会全体で常に洪水に備える水防災意識社会の再構築に資する。

C08-002

総合治水 一般 岡山県 直接 ’－ － － 3-C1洪水浸水想定区域図

作成（（一）高梁川、（

一）成羽川）

洪水浸水想定区域図作成 総社市、高梁市

、新見市

 ■          17 －

3-Ａ3事業によるハード対策と3-C1事業によるソフト対策を一体的、計画的に推進することにより、社会全体で常に洪水に備える水防災意識社会の再構築に資する。

 小計          26

合計          26

1 案件番号：  0000179177



中　間　評　価

○中間評価の実施体制、実施時期
中間評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

岡山県において評価を実施

中間評価の実施体制

0000179177案件番号：

令和２年３月

岡山県ホームページで公表

一級河川吉井川や小田川等の河川改修や許可工作物の改築を行うことにより、浸水被害軽減戸数は着実に増加している。
幸崎川排水機場当において長寿命化計画に基づく延命化措置を実施し、災害時に適切な運用が行えるよう河川管理施設の維持管
理を実施している。

河川等情報基盤総合整備全体計画に基づき、河川等の情報収集・提供等を行うシステムの整備や改良を進め、災害時の警戒避難
体制の確立及び平常時の施設管理の充実等に寄与している。

目標達成に向け、引き続き、効果的・効率的な整備を推進する。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

指標①（浸水被害軽減戸数の増加）

中　間
目標値

3119戸
河川改修による浸水被害軽減戸数は、公共事業費の削減や重点配分事業を優先したことなどにより想定どおり事業の進捗を図ることが困難と

なったため、目標値を下回った。

中　間
2999戸

実績値

 2

指標②（浸水リスクを抱える面積の減少）

中　間
目標値

648ha
施設の老朽化の実態を考慮した長寿命化計画の変更に伴い、老朽化対策実施時期を見直した結果、目標値を上回った。

中　間
739ha

実績値

 3

指標③（年間平均故障回数の低減）

中　間
目標値

回

中　間
回

実績値

1 案件番号：0000179177


